
Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

г. Москва  
  24 марта 2014 г.  



Рассматриваемые вопросы Докладчики 

1.  О реализации Программы строительства первоочередных 
путепроводов в местах одноуровневых пересечений 
автомобильных и железных дорог на территории Московского 
транспортного узла с привлечением внебюджетного 
финансирования, в том числе, с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Докладчик:   
АНО «Дирекция Московского транспортного  
узла» 
Правительство г. Москвы 
Правительство Московской области 
Росавтодор 
Государственная компания «Автодор» 
ОАО «РЖД» 

2.  О выполнении плана работы Координационного совета по 
развитию транспортной системы г. Москвы и Московской 
области на 2013 год. 

Докладчик:  
АНО «Дирекция Московского транспортного  
узла» 

3.  О выполнении протокольных поручений Координационного  
совета по развитию транспортной системы г. Москвы и 
Московской области. 

Докладчик: 
АНО «Дирекция Московского транспортного  
узла» 
 

4. О ходе реализации проектов реконструкции и развития 
Малого кольца Московской железной дороги и развития 
пригородного железнодорожного сообщения» 

Докладчик:  
ОАО «РЖД» 
Росжелдор 
ОАО «МКЖД» 
Правительство г. Москвы 
Правительство Московской области 
 

Повестка дня заседания Координационного совета по развитию  
транспортной системы г. Москвы и Московской области 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

2 



Вопрос №1  

3 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

О реализации Программы строительства первоочередных 
путепроводов в местах одноуровневых пересечений 

автомобильных и железных дорог на территории Московского 
транспортного узла с привлечением внебюджетного 

финансирования, в том числе, с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Докладчик:   
АНО «Дирекция Московского транспортного узла» 
Правительство г. Москвы 
Правительство Московской области 
Росавтодор 
Государственная компания «Автодор» 
ОАО «РЖД» 



4 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области 



п\н Мероприятие 
Ответственны

й 

Общая ст-ть, 

млн.руб. 

Трехсторонне

е 

Соглашение 

(Росавтодор, 

Пр. МО, 

РЖД) /    

Двустороннее 

соглашение 

(Пр. Москвы, 

РЖД) 

Доп. 

Соглашение к 

трехстороннем

у 

Срок разр.  ПСД 

Срок 

проведения 

экспертизы 

Срок 

начала и 

заверш. 

СМР 

 

Средств выделено 
дефицит финансирования                                      

/млн. руб. 

Текущий статус 

(на дату: ММ.ГГГГ)                                          

Проблемные вопросы  

федеральный 

бюджет 

Москва/ Московская 

область 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    

Автодорожные объекты 

Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального значения на территории Московской области 

1 

Путепровод через железную дорогу у 

пл.Хлебниково в г.Долгопрудном 

Московской области. 22 км пк 9 

участка Москва-Дмитров (перегон 

Марк-Лобня) 

Правительство 

МО 
5 941,22 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2007-2014 5 552,13 389,09 0,00 Ведется строительство 

2 

Транспортная развязка автомобильной 

дороги с пересечением в разных 

уровнях железнодорожных путей на 87 

км перегона Михнево-Жилево 

Московской  железной дороги по 

адресу: Московская область, 

Ступинский район, вблизи д.Жилево. 

88 км пк 9 участка Москва-Кашира 

(перегон Михнево-Жилево) 

Правительство 

МО 
1 547,35 - + выполнено выполнено 2013-2014 1 469,98 77,37 0,00 

Заключен Государственный контракт на 

строительно-монтажные работы 

3 

Строительство путепровода через 

железную дорогу у пл. Новодачная в г. 

Долгопрудный Московской области. 16 

км пк 7 участка Москва-Дмитров 

(перегон Марк-Лобня) 

Правительство 

МО 
2 462,63 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 2 334,77 127,86 0,00 
Заключен Государственный контракт на 

строительно-монтажные работы 

4 

Строительство путепровода через ж/д 

на 1 км автодороги "Ступино-

Городище-Озеры" (г.Ступино). 99 км 

пк 7 участка Москва-Кашира (перегон 

Ступино-Кашира) 

Правительство 

МО 
4 794,11 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 4 402,21 391,90 0,00 
Заключен Государственный контракт на 

строительно-монтажные работы 

5 

Строительство путепровода через ж/д 

на 20 км Носовихинского шоссе. 33 км 

пк 7 уч. Москва- Орехово-Зуево 

(перегон Купавна-Электроугли) 

Правительство 

МО 
4 800,00 + + 2012-2013 1 кв. 2014 2014-2015 4 559,99 240,01 0,00 

Проектная документация на рассмотрении в 

Главгосэкспертизе 

6 

Строительство путепровода через ж/д в 

г.Павловский Посад. 67 км пк 5 участка 

Москва- Орехово-Зуево (перегон 

Фрязево-Павловский Посад) 

Правительство 

МО 
1 652,33 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 1 521,49 130,84 0,00 
Заключен Государственный контракт на 

строительно-монтажные работы 

7 

Строительство путепровода через ж/д  

на 33 км Можайского шоссе 

(пл.Перхушково). 32 км пк 8 участка 

Москва-Можайск (перегон Одинцово-

Голицыно) 

Правительство 

МО 
5 088,23 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 4 796,18 292,05 0,00 
Заключен Государственный контракт на 

строительно-монтажные работы 

8 

Строительство путепровода через ж/д у 

пл.Фирсановка в городском округе  

Химки. 617 км уч. Москва- Санкт-

Петербург 

Правительство 

МО 
4 050,00 + + 2013-2014 2014 2014-2015 3 847,50 202,50 0,00 

Ведется разработка ПСД, срок получения 

заключения ГГЭ апрель 2014 года 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Перечень первоочередных объектов строительства путепроводов через железнодорожные пути на 
территории Москвы и Московской области 

 

                        - Правительство Московской области                          - Росавтодор                              - Правительство Москвы                            - ГК «Автодор»   
 
 
 

5 



п\н Мероприятие Ответственный 
Общая ст-ть, 

млн.руб. 

Трехстороннее 

Соглашение 

(Росавтодор, Пр. 

МО, РЖД) /    

Двустороннее 

соглашение (Пр. 

Москвы, РЖД) 

Доп. Соглашение к 

трехстороннему 
Срок разр.  ПСД 

Срок проведения 

экспертизы 

Срок начала и 

заверш. СМР 

 

Средств выделено 

дефицит 

финансирования                                      

/млн. руб. 

Текущий статус 

(на дату: ММ.ГГГГ)  

Проблемные вопросы  

федеральный 

бюджет 

Москва/ 

Московская 

область 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 

Строительство путепровода через ж/д на 2 км а/д 

"Москва-Санкт -Петербург - Головково" (пл. 

Головково) 580 км участка Москва- Санкт-Петербург 

Правительство МО 2 179,99 + + 2013-2014 2014 2014-2015 2 070,99 108,99 0,00 
Ведется разработка ПСД, срок получения заключения ГГЭ 

октябрь 2014 года 

10 

Путепровод через ж/д на 4 км автодороги "Москва-

Бородино-Тучково", Можайский район. 78 км пк 1 

участка Москва-Смоленск (перегон Кубинка-Тучково) 

Правительство МО 4 096,00 + + 2013-2014 2014 2014-2015 3 891,20 204,80 0,00 
Ведется разработка ПСД, срок получения заключения ГГЭ август 

2014 года 

11 

Путепровод через ж/д на 5 км а/д Балашиха -

Салтыковка (Разинское шоссе) / 19 км пк 1 

железнодорожного участка Москва -Петушки (перегон 

Реутово - Железнодорожная) 

Правительство МО 2 523,06 + + 2013-2014 2014 2014-2016 2 396,91 126,15 0,00 
Заказчик разработки ПИР - ОАО "РЖД". Срок получения 

заключения ГГЭ - октябрь 2014 года 

12 

Строительство путепровода через железную дорогу на 

1 км автодороги "Чехов-Попово" (г.Чехов) Чеховский 

район. 76 км пк 3 участка Москва-Серпухов (перегон 

Чехов-Шарапова Охота) 

Правительство МО 3 153,50 + + 2013-2014 2014 2014-2015 2 995,83 157,68 0,00 
Разработка конкурскной документации по проведению конкурса 

на ПИР. Срок получения заключения ГГЭ - октябрь 2014 года 

ИТОГО 42 288,42           39 839,18 2 449,24 0,00   

Строительство путепроводов на автомобильных дорогах федерального значения за счет средств федерального бюджета 

13 

Путепровод на автомобильной дороге  

А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на 2 км участка от 

Киевского шоссе до Минского шоссе. 48 км пк 7 

участка Москва-Брянск (перегон Апрелевка-Селятино) 

Росавтодор 2 893,34 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2012-2015 2 893,34   0,00 
Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения в 2015 

году. 

14 

Путепровод на автомобильной дороге  

А-107 Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на 31 км участка от 

Рязанского шоссе до Каширского шоссе, Московская 

область. 48 км пк 2 участка Москва-Кашира (перегон 

Востряково-Белые столбы)  

Росавтодор 1 591,14 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2014 1 591,14   0,00 
Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения в 2014 

году. 

15 

Путепровод на 34 км автомобильной дороги А-103 

Щелковское шоссе до пересечения с Московским 

малым кольцом (с подъездами к г.Щелково и Звездному 

городку). 38 км пк 7 участка Москва-Монино (перегон 

Щелково-Чкаловская) 

Росавтодор 1 848,79 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 1 848,79   0,00 
Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения в 2015 

году. 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Перечень первоочередных объектов строительства путепроводов через железнодорожные пути на 
территории Москвы и Московской области 

 

                        - Правительство Московской области                          - Росавтодор                              - Правительство Москвы                            - ГК «Автодор»   
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Перечень первоочередных объектов строительства путепроводов через железнодорожные пути на 
территории Москвы и Московской области 

п\н Мероприятие Ответственный 
Общая ст-ть, 

млн.руб. 

Трехстороннее 

Соглашение 

(Росавтодор, Пр. 

МО, РЖД) /    

Двустороннее 

соглашение (Пр. 

Москвы, РЖД) 

Доп. Соглашение к 

трехстороннему 
Срок разр.  ПСД 

Срок проведения 

экспертизы 

Срок начала и 

заверш. СМР 

 

Средств выделено 

дефицит 

финансирования                                      

/млн. руб. 

Текущий статус 

(на дату: ММ.ГГГГ)  

Проблемные вопросы  

федеральный 

бюджет 

Москва/ 

Московская 

область 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 

Путепровод на автомобильной дороге           А-108 

Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев 

Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 42 км участка от Рязанского 

шоссе до Каширского шоссе. 78 км пк 4 участка 

Москва-Серпухов (перегон Шарапова-Охота -

Серпухов) 

Росавтодор 860,27 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 860,27   0,00 
Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения в 

2015 году. 

17 

Путепровод на автомобильной дороге           А-108 

Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев 

Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин на 33 км участка от 

Каширского шоссе до Симферопольского шоссе. 88 км 

пк 7 участка Москва-Серпухов (перегон Шарапова-

Охота -Серпухов) 

Росавтодор 606,37 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2014-2016 606,37   0,00 

Конкурс состоялся. Срок заключения государственного контракта 

на выполнение строительно-монтажных работ 31.01.2014г. Срок 

завершения работ в 2016 году. 

18 

Путепровод на автомобильной дороге           А-107 

Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от 

Минского шоссе до Можайского шоссе. 42 км пк 7 

участка Москва-Можайск (перегон Одинцово-

Голицыно) 

Росавтодор 1 843,00 + + 

корректировка по 

замечаниям 

экспертизы 

июнь 2014 2014-2016 1 843,00   0,00 

После получения положительного заключения экспертизы 

документация передается ГК "Автодор" для реализации в 

рамках 5 ПК ЦКАД. 

19 

Путепровод на автомобильной дороге           А-108 

Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев 

Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 

Балабаново, Рузу, Клин (с подъездами к 

государственному комплексу "Таруса" и проездами по 

его территории) на 2 км участка от Минского шоссе до 

Волоколамского шоссе. 86 км пк 4 участка Москва-

Можайск (перегон Тучково-Дорохово) 

Росавтодор 1 014,44 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2013-2015 1 014,44   0,00 
Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения в 

2015 году. 

20 

Путепровод на автомобильной дороге           А-107 

Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, 

Бронницы, Голицыно, Истру на 1 км участка от 

Симферопольского шоссе до Брестского шоссе. 54 км 

пк 6 участка Москва-Серпухов (перегон Гривно-

Львовская) 

Росавтодор 968,28 + + выполнено 

получено 

положительное 

заключение 

2014-2016 968,28   0,00 

Конкурс состоялся. Срок заключения государственного контракта 

на выполнение строительно-монтажных работ 31.01.2014г. Срок 

завершения работ в 2016 году. 

ИТОГО 11 625,63           11 625,63   0,00   

Строительство путепроводов на ЦКАД 

21 

Путепровод через железную дорогу Курского 

направления, 54 км ПК0+43 м перегона Гривно-

Львовская 

ГК "Автодор" 772,85     выполнено   2018 772,85   0,00 пусковой комплекс №1 (ЦКАД) 

22 
Мост через канал им. Москвы с пересечением железной 

дороги Савеловского направления 
ГК "Автодор" 5 657,11     выполнено   2018 5 657,11   0,00 пусковой комплекс №3 (ЦКАД) 

23 

Путепровод через железную дорогу Ярославского 

направления, 43 км ПК3+65 м перегон о.п. 43 км-

ст.Софрино 

ГК "Автодор" 232,62     выполнено   2018 232,62   0,00 пусковой комплекс №3 (ЦКАД) 

 

                        - Правительство Московской области                          - Росавтодор                              - Правительство Москвы                            - ГК «Автодор»   
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Перечень первоочередных объектов строительства путепроводов через железнодорожные пути на 
территории Москвы и Московской области 

п\н Мероприятие Ответственный 
Общая ст-ть, 

млн.руб. 

Трехстороннее 

Соглашение 

(Росавтодор, Пр. 

МО, РЖД) /    

Двустороннее 

соглашение (Пр. 

Москвы, РЖД) 

Доп. Соглашение к 

трехстороннему 
Срок разр.  ПСД 

Срок проведения 

экспертизы 

Срок начала и 

заверш. СМР 

 

Средств выделено 

дефицит 

финансирования                                      

/млн. руб. 

Текущий статус 

(на дату: ММ.ГГГГ)  

Проблемные вопросы  

федеральный 

бюджет 

Москва/ 

Московская 

область 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24 
Путепровод через местную железную дорогу к 

объекту 
ГК "Автодор" 689,60     выполнено   2018 689,60   0,00 пусковой комплекс №3 (ЦКАД) 

25 Путепровод через железную дорогу БМО ГК "Автодор" 421,35     выполнено   2018 421,35   0,00 пусковой комплекс №3 (ЦКАД) 

26 

Путепровод через железную дорогу Горьковского 

направления, 56 км ПК 9 перегона Фрязево-

Павловский Пасад 

ГК "Автодор" 350,42     выполнено   2018 350,42   0,00 пусковой комплекс №4 (ЦКАД) 

27 

Эстакада на пересечении с Егорьевским шоссе-

реконструкция путепровода через железную дорогу 

Казанского направления 

ГК "Автодор" 2 593,30     выполнено   2018 2 593,30   0,00 пусковой комплекс №4 (ЦКАД) 

28 
Эстакада через железную дорогу Рязанского 

направления и автодорогу ст. Бронницы-Ивановка 
ГК "Автодор" 764,66     выполнено   2018 764,66   0,00 пусковой комплекс №4 (ЦКАД) 

29 
Эстакада через железную дорогу Павелецкого 

направления и съезд трансопртной развязки 
ГК "Автодор" 2 068,77     выполнено   2018 2 068,77   0,00 пусковой комплекс №4 (ЦКАД) 

30 
Путепровод через железную дорогу Звенигород - 

Голицыно МЖД у д.Хлюпино 
ГК "Автодор" 141,83     выполнено   2018 141,83   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

31 
Путепровод через железную дорогу Звенигород - 

Голицыно МЖД у д.Скоротово 
ГК "Автодор" 165,84     выполнено   2018 165,84   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

32 Путепровод через железную дорогу БМО ГК "Автодор" 605,61     выполнено   2018 605,61   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

33 
Путепровод через железную дорогу Рижского 

направления 
ГК "Автодор" 347,66     выполнено   2018 347,66   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

34 Путепровод через железную дорогу БМО ГК "Автодор" 160,36     выполнено   2018 160,36   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

35 Путепровод через Октябрьскую железную дорогу ГК "Автодор" 232,58     выполнено   2018 232,58   0,00 пусковой комплекс №5 (ЦКАД) 

ИТОГО 15 204,56           15 204,56   0,00   

Строительство путепроводов на автомобильных дорогах города Москвы 

36 

18 км 805 м, Киевское направление, участок Москва - 

Внуково, о.п. Переделкино/Ново - Переделкино р-н, 

ул.9-я Чоботовская аллея, ул. Лукинская 

Правительство 

Москвы 
600,00 +   выполнено   2014-2016   600,00 0,00 

  

37 

34 км пк 5, Курское направление, участок Москва - 

Подольск, ст. Щербинка/г.о. Щербинка, ул. 

Юбилейная 

Правительство 

Москвы 
706,99 +   2013-2014   2014-2015   706,99 0,00 

  

38 

33 км пк 4, Киевское направление, участок Внуково - 

Бекасово, о.п. Кокошкино/Наро - Фоминский р-н, пгт. 

Кокошкино, ул. Железнодорожная 

Правительство 

Москвы 
662,42 +   2013-2014   2014-2016   662,42 0,00 

  

39 

36 км пк10, Киевское направление, участок Внуково - 

Бекасово, ст. Крекшино/Наро - Фоминский р-н, 

поселок ст. Крекшино, ул. Центральная 

Правительство 

Москвы 
695,40 +   2013-2014   2014-2016   695,40 0,00 

  

 

                        - Правительство Московской области                          - Росавтодор                              - Правительство Москвы                            - ГК «Автодор»   
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Перечень первоочередных объектов строительства путепроводов через железнодорожные пути на 
территории Москвы и Московской области 

п\н Мероприятие Ответственный 
Общая ст-ть, 

млн.руб. 

Трехстороннее 

Соглашение 

(Росавтодор, Пр. 

МО, РЖД) /    

Двустороннее 

соглашение (Пр. 

Москвы, РЖД) 

Доп. Соглашение к 

трехстороннему 
Срок разр.  ПСД 

Срок проведения 

экспертизы 

Срок начала и 

заверш. СМР 

 

Средств выделено 

дефицит 

финансирования                                      

/млн. руб. 

Текущий статус 

(на дату: ММ.ГГГГ)  

Проблемные вопросы  

федеральный 

бюджет 

Москва/ 

Московская 

область 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

40 

Реконструкция железнодорожного переезда со 

строительством автодорожного путепровода 

на 8 км 350 м, Ярославского направления, 

ветвь № 6 на МК МЖД, о.п. 

Северянин/Ярославский р-н, Северянинский 

пр-д 

Правительство 

Москвы 
650,00     2014-2015   2015-2016   650,00 0,00 

  

41 

Реконструкция ж/д переезда на Малом кольце 

Московской железной дороги (примыкающий 

путь необщего пользования), со 

строительством автодорожного путепровода 

по адресу: Южнопортовый район, ул. 

Южнопортовая, д. 19 

Правительство 

Москвы 
687,48 +   2013-2014   2014-2016   687,48 0,00 

  

42 

Реконструкция ж/д переезда на 7 км 

Павелецкого направления МЖД со 

строительством автодорожного путепровода 

по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое 

направление, участок Москва - Домодедово, 

остановочный пункт Нижние Котлы, район 

Нагатино-Садовники, проектируемый проезд 

№ 1819 

Правительство 

Москвы 
675,00 +   2013-2014   2014-2015   675,00 0,00 

  

43 

Строительство автодорожного путепровода с 

закрытием переезда на 16 км участка Москва - 

Рижская - Нахабино в створе Сходненского 

тупика 

Правительство 

Москвы 
651,78 +   2013-2014   2014-2016   651,78 0,00 

  

ИТОГО 5 329,07             5 329,07 0,00   

 

                        - Правительство Московской области                          - Росавтодор                              - Правительство Москвы                            - ГК «Автодор»   
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Горьковское направление МЖД) 

10 



11 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Казанское и Рязанское МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Курское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

12 



13 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Павелецкое направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



14 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Киевское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



15 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Смоленское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



16 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Рижское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



17 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Октябрьское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



18 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Савеловское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



19 

Схема строительства первоочередных путепроводов через железнодорожные пути  
на территории Москвы и Московской области (Ярославское направление МЖД) 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 



Вопрос №2  

20 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

О выполнении плана работы Координационного совета по 
развитию транспортной системы  

г. Москвы и Московской области на 2013 год. 

Докладчик:  
АНО «Дирекция Московского транспортного узла» 



№ Рассматриваемые вопросы по Плану Факт 

I квартал 2013 года. 

1 
О реализации проекта реконструкции и развития МК МЖД и радиальных 

направлений. 

Рассмотрен на заседании от 22.03.2013 протокол № 15, 

Повторно рассмотрен на заседании от 20.12.2013 протокол 

№ 71. 

В соответствии с протоколом КС от 23.09.2013 № 47 

данный вопрос рассматривается на каждом заседании КС. 

2 
Программа реализации строительства путепроводов через ж/д пути на территории 

Москвы и Московской области. 
Рассмотрен на заседании от 22.03.2013 протокол № 15 

3 

Создание условий для безопасного и комфортного движения пешеходов. 

Предложения по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах на 

территории Московского транспортного узла. 

Рассмотрен на заседании от 22.03.2013 протокол № 15 

4 
О модели развития Московского авиационного узла и организации воздушного 

пространства над Москвой. 

Не рассмотрен. Перенесен по причине не согласования 

Правительством РФ ключевых параметров проекта 

развития МАУ. Включен в План работы КС на II квартал 

2014 года 

II квартал 2013 года. 

1 
Актуализированная Генеральная схема развития Московского железнодорожного 

узла до 2020 года и предложения по развитию до 2025 года. 
Рассмотрен на заседании от 23.09.13 протокол № 47 

2 Развитие внутреннего водного вида транспорта Московского транспортного узла. 

Не рассмотрен. Перенесен в соответствии с обращением 

Министра транспорта Московской области А.Ю. Зайцева. 

Включен в План работы КС на IV квартал 2014 года 

3 
Рассмотрение проекта актуализированной Программы развития транспортного 

комплекса Московского региона на период до 2020 года. 
Рассмотрен на заседании от 09.07.2013 протокол № 30 

4 
Развитие трамвайного сообщения, в том числе создание необходимой 

инфраструктуры. 
Рассмотрен на заседании от 23.09.2013 протокол № 47 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка о выполнении Плана работы Координационного совета по развитию транспортной системы 
 города Москвы и Московской области за 2013 год. 



III квартал 2013 года. 

1 

Формирование системы транспортно-пересадочных узлов, включая 

перехватывающие парковки для легкого транспорта в Москве и Московской 

области. 

Рассмотрен и согласован в подпрограмме «Организация 

ТПУ и парковочного пространства» в рамках актуализации 

Программы МТУ до 2020 года. 

2 

Обеспечение транспортной доступности городского округа Домодедово Московской 

области с учетом размещения парка «Россия» и реализации проекта «Большое 

Домодедово». 

Рассмотрен и согласован в подпрограммах 

«Автомобильные дороги и УДС» и «Железнодорожный 

транспорт» в рамках актуализации Программы МТУ до 

2020 года. 

3 

О ходе реализации программы реконструкции и строительства автомобильных 

дорог на территории Московского транспортного узла, включая ЦКАД, Московское 

малое кольцо. 

Рассматривался в рамках актуализации Программы МТУ 

до 2020 года. Включен в План работы КС на IV квартал 

2014 года 

IV квартал 2013 года. 

1 
Развитие грузовой транспортно-логистической инфраструктуры Москвы и 

Московской области 

Рассматривался в рамках актуализации Генсхемы МЖУ до 

2020 года и Программы МТУ до 2020 года. Включен в План 

работы КС на III квартал 2014 года 

2 
Единая интеллектуальная транспортная система Московского транспортного узла и 

организация дорожного движения. 

Рассматривался в рамках актуализации Программы МТУ 

до 2020 года. Включен в План работы КС на III квартал 

2014 года 

3 
О выполнении протокольных поручений Координационного совета по развитию 

транспортной системы города Москвы и Московской области. 

Не рассмотрен. По инициативе Дирекции вопрос перенесен 

и включен в План работы КС на I квартал 2014 года 

4 
Рассмотрение плана работы Координационного совета по развитию транспортной 

системы города Москвы и Московской области на 2014 год 
Рассмотрен на заседании от 20.12.2013 протокол № 71 

5 

Вне Плана: О Программе развития транспортного комплекса Московского региона 

на период до 2020 года с определением мероприятий, связанных с расширением 

территорий города Москвы 

Рассмотрен на заседании от 20.12.2013 протокол № 71 

6 Вне Плана: О развитии железнодорожного сообщения с аэропортом Шереметьево. Рассмотрен на заседании от 20.12.2013 протокол № 71 

Всего вопросов по Плану: 15 

Рассмотрено на заседаниях КС: 7 + 2 вне плана 

Не рассмотрено: 8 из них включены в План работы КС на 2014 год - 6 

Выполнение Плана работы КС в % 50% 

ИТОГО: 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка о выполнении Плана работы Координационного совета по развитию транспортной системы 
 города Москвы и Московской области за 2013 год. 
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Вопрос №3  

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

О выполнении протокольных поручений Координационного  
совета по развитию транспортной системы  

г. Москвы и Московской области. 

Докладчик:  
АНО «Дирекция Московского транспортного узла» 



Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Статистика исполнения решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 

 

В 2011 году проведено 4 
заседания КС и дано 69 

поручений 

В 2013 году проведено 4 
заседания КС и дано 78 

поручений 

В 2012 году проведено 4 
заседания КС и дано 70 

поручений 

Для исполнения - 57 

Для сведения - 12 

Для исполнения - 55 

Для сведения - 15 

Для исполнения - 48 

Для сведения - 30 

Исполнено - 46 

На контроле - 3 

Не исполнено - 8 

Исполнено - 43 

На контроле - 6 

Не исполнено - 6 

Исполнено - 29 

На контроле - 8 

Не исполнено - 11 

Предлагается снять 
с контроля - 5 

Предлагается 
перенести срок - 3 

Предлагается снять 
с контроля - 0 

Предлагается 
перенести срок - 6 

Предлагается снять 
с контроля - 0 

Предлагается 
перенести срок - 11 

24 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



26 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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29 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



42 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



46 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



47 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 
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Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Справка об исполнении решений Координационного совета по развитию транспортной системы города 
Москвы и Московской области за период 2011-2014 годы. 



Вопрос №4  

О ходе реализации проектов реконструкции и развития Малого 
кольца Московской железной дороги и развития пригородного 

железнодорожного сообщения» 

51 

Министерство транспорта Российской Федерации 

 Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Докладчик:  
ОАО «РЖД» 
Росжелдор 
ОАО «МКЖД» 
Правительство г. Москвы 
Правительство Московской области 

Материалы представлены ОАО «МКЖД» 



Материалы по 
формированию ТПУ  
ОАО «МКЖД» 
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Обеспечение пересадки в ТПУ на различные виды 
транспорта 

Количество остановочных пунктов – 31 
ТПУ с пересадкой на метрополитен – 15 
ТПУ с пересадкой на железную дорогу – 9 
Размеры движения – 100 пар поездов в сутки 
Интервал движения – 6 мин 
Объем перевозок – до 300 млн. пассажиров в год 

Условные обозначения 
- границы Москвы 
- железнодорожные пути 

- о сновные станции и остановочные пункты 

- ж елезнодорожные вокзалы 

Транспортно-пересадочные узлы МКЖД 

- п ересадка на метрополитен 

- МКЖД 
- н овый железнодорожный путь МКЖД 

- п ересадка на МКЖД 

- п ересадка на радиальные железнодорожные линии 

- пересадка на наземный городской пассажирский 

транспорт 

- шаговая доступность (300 м) от станции МКЖД 

до метрополитена 53 



Владыкино 
Ботаническая 

Ярославская 

Белокаменная 

Открытая 

Черкизово 

Измайлово 

Соколиная Гора 

Лефортово 

Андроновка 

Рязанская 

Хохловская 

Волгоградская 
Дубровка 

Автозаводская 

Зил 

Варшавская 

Севастопольская 

Площадь Гагарина 

Лужники 

Кутузово 

Сити 

Пресня 

Хорошево 

Песчаная 

Ходынская 

Стрешнево 

Глебово 

Коптево 

Николаевская 

Окружная 

Условные обозначения 

- границы Москвы 
- радиальные направления ж.д. 

- о сновные станции и остановочные пункты 

- ж елезнодорожные вокзалы 

Транспортно-пересадочные узлы МКЖД 

- п ересадка на метрополитен 

- МКЖД 
- н овый железнодорожный путь МКЖД 

- п ересадка на МКЖД 

- п ересадка на радиальные железнодорожные линии 

- пересадка на наземный городской пассажирский 

транспорт 

- остановочные пункты МКЖД 

Технико-технологическая 
возможность увязки 

- сдвижка платформ не требуется  

- необходимо удлинение 
существующих платформ 

- необходимо 
строительство/перенос платформ 

- проектирование и строительство 
новых о.п.  

10 радиальных направлений. 
Пересадка на железную дорогу – 9 ТПУ. 

ТПУ СИТИ – Смоленское направление; 

ТПУ Николаевская – Октябрьское н.; 

ТПУ Хохловская – Курское н.; 

ТПУ Рязанская – Горьковское н.; 

ТПУ Ярославская – Ярославское н.; 

ТПУ Андроновка – Казанское н.; 

ТПУ Окружная – Савеловское н.; 

ТПУ Стрешнево – Рижское н.; 

ТПУ Варшавская – Павелецкое н. 

 

Отдельный этап в 
развитии радиальных 

ж.д. направлений 

Отсутствие 
финансирования! 

Сдвижка 
платформ не 

требуется 

Отдельный этап в  
МК МЖД 

Обеспечение пересадки в ТПУ на 9 радиальных  
направлений ж/д 
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Обеспечение пересадки в ТПУ на 15 станций 
метрополитена 

Владыкино Ботаническая 

Открытая 

Черкизово 

Измайлово 

Лефортово 

Рязанская 

Дубровка 

Автозаводская 

Площадь Гагарина 

Лужники 

Кутузово 

Сити 

Глебово 

Окружная 

Количество остановочных пунктов – 31 
ТПУ с пересадкой на метрополитен – 15 
ТПУ с пересадкой на железную дорогу – 9 
Размеры движения – 100 пар поездов в сутки 
Интервал движения – 6 мин 
Объем перевозок – до 300 млн. пассажиров в год 

Условные обозначения 

- железнодорожные пути 

- о сновные станции и остановочные пункты 

- ж елезнодорожные вокзалы 

Транспортно-пересадочные узлы МКЖД 

- п ересадка на метрополитен 

- МКЖД 

- н овый железнодорожный путь МКЖД 

- п ересадка на МКЖД 

- п ересадка на радиальные железнодорожные линии 

- пересадка на наземный городской пассажирский 

транспорт 

- шаговая доступность (300 м) от станции МКЖД 

до метрополитена 

Войковская 

Окружная Владыкино 
Ботанический  

сад 

Площадь  
подбельского 

Черкизовская 

Партизанская 
(Измайловский парк) 

Шоссе 
Энтузиастов 

Нижегородская  
улица 

Международная 

Кутузово 

Спортивная 

Ленинский  
проспект 

Автозаводская 

Дубровка 
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Утверждение границ и технико-экономических  
параметров ТПУ на Градостроительно-земельной  

комиссии города Москвы 

У
т
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е
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ж
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н
и

е
 

н
а

 Г
З

К
 

12 ТПУ 
 

Лужники, Кутузово, 
Пресня, Соколиная гора, 
Андроновка, 
Автозаводская, 
Белокаменная,  
Хорошево, Черкизово, 
ЗИЛ, Сити, Измайлово 
 
 

06.09.12, 27.12.12 

12 ТПУ 
 

Волгоградская, 
Дубровка, Коптево, 
Новохохловская, 
Открытая, Ходынская, 
Песчаная, Стрешнево, 
Глебово, Варшавская, 
Ярославская, 
Севастопольская 
 

03.04.13 

4 ТПУ 
 

Окружная, Рязанская, 
Владыкино, 
Николаевская 
 

19.04.13 
 

1 ТПУ 
Утверждено на  ГЗК 
23.05.13 
Ботаническая 

1 ТПУ 
 

             Лефортово 
 
 
 
 
 
 

10.10.13 
На ГЗК  утверждены 
границы ППТ и ТПУ 

З
а

в
е

р
ш

е
н

и
е

 
р

а
зр

а
б

о
т

к
и

 П
П

Т
 

У
т

в
е

р
ж

д
е

н
и

е
 

гр
а

н
и

ц
 и

зъ
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Т
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2 ТПУ 
 

Лефортово, Песчаная 
 
 
 
 
 
 

10.10.13, 31.10.13 

9 ТПУ 
 

Автозаводская, 
Белокаменная, 
Варшавская, 
Волгоградская, Дубровка, 
ЗИЛ, Соколиная гора, 
Ходынская, Черкизово 
 
Рассмотрены на РГ ГЗК  

– 02.12.13 

6 ТПУ 
 

Глебово, Измайлово, 
Окружная, Открытая,  
Стрешнево, Хорошево, 
 
 
 

Рассмотрены на РГ ГЗК 
– 10.02.14 

I кв.

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

II кв.

Зо
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о
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О
 "

М
К

Ж
Д

"

III кв. IV кв.III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв.

Дорожная карта проекта МКЖД
2012 2013 2014 2015

Сдвижка 
сроков

Разработка и утверждение ППТ (плановый срок)

- м. Нижегородская
улица;

- м. Окружная;

- м. Шелепиха.

- Северо-Восточная хорда;

- Северо-Западная хорда;

- Северная рокада.

о.п. радиальных ж.д. 
направлений.

Увязка со смежными проектами

Освобождение территорий

Изменение 63-ПП
Снос по аналогу 

63-ПП

Выкуп объектов 
недвижимости

Плановое

Оформление свободных ЗУ

Сдвижка сроков

Декабрь 2013 - Февраль 2014Решение ГЗК о предоставлении

Разработка ПИР

Предпроектные проработки

Исходно-разрешительная документация

АГР

Стадия "П" с экспертизой

Подготовительный этап + Разработка "РД"
+ СМР + сдача в эксплуатацию

Необоснованные требования МКА  
к материалам ППТ сдерживают 

утверждение ППТ на ГЗК  

8 ТПУ 
 

Андроновка,  
Владыкино,  
Коптево, Кутузово,  
Лужники, Николаевская,  
Хохловская, Ярославская 

 
Рассмотрены на РГ ГЗК  

– 23.01.14 

На ГЗК 
утверждены 

все ТПУ 

4 ТПУ 
 

Ботаническая, Пресня,  
Рязанская, Шелепиха  
 

 
Необходимо 
включить в 

рассмотрение на 
РГ ГЗК - 03.03.14 

3 ТПУ 
 

Площадь Гагарина,  
Севастопольская, СИТИ 

 
Рассмотрены на РГ ГЗК 

– 24.02.14 
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Подготовка градостроительной документации 

Корректировка 
стадии П 

Искл. 1 
терминал 

Открытая 

Корр. посадки 
терминалов 

ЗИЛ 

3 изменения 
посадки ст. 
Метро 

Рязанская 

Нет 
проектирова
ния 

Ярославская 

Корректиров
ка посадки 
вых.групп 

Владыкино 

Корректировка графика 
Разработки ППТ 

11.2013 – 12.2013 
рассмотрение на ГЗК материалов 

ППТ 3-мя группами 

  I квартал 2014 
проведение общественных 

слушаний 

До конца 1 полугодия 2014 -  
утверждение ППМ на ППТ 

ППТ – 865,3 га. 
Границы ТПУ – 108,5 га 
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Увязка ТПУ МКЖД с новой станцией метро  
Нижегородская ул. 

1 вариант посадки ст. 

метро «Вилкой» 
3 вариант посадки ст. 

метро с центральным 

выходом 

4 вариант посадки ст. 

метро с двумя выходами 

Июнь 2012 Февраль 2013 Июль 2013 Декабрь 2013 

2 вариант посадки 

ст. метро 

«Параллельный» 

Посадка станции метрополитена Нижегородская ул. Была изменена 4 раза! Итоговое решение не получено. 58 



Формирование транспортной схемы ТПУ 
(в настоящий момент уточняется состав мероприятий совместно с МКА) 

Транспортно-технологическая схема 

Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление отраслевых предпосылок развития территории. 

Этап 2. Комплексная оценка градостроительных предпосылок развития территории. 

Этап 3. Разработка материалов по обоснованию проектных предложений по 
выбранному варианту. 

Этап 4. Подготовка проекта планировки территории и материалов к проведению 
согласований и публичных слушаний 

Этап 5. Подготовка проекта постановления Правительства Москвы об утверждении 
проекта планировки территории и рассылка материалов на согласование.  
Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций.  

ППТ 

Затраты для запуска пассажирского движения: 

До 2015 года – 7,9 млрд рублей(экспертно) 

До 2025 года – 10,6 млрд рублей(экспертно) 

Потребуется закупка подвижного состава от 100 до 

300 ед. (от вместимости) 

Материалы направлены в Департамент строительства 

города Москвы(письма от 30.10.2013г. № 61-10-3890/3 и 

от 13.11.2013г. № 61-10-3890/3) 
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Работа по освобождению и оформлению земельных 
участков 

Краткосрочные 

договоры аренды 

 

85 шт. 

Объекты, имеющие 

признаки самовольного 

строительства  

54 шт. 

Гаражи 

 (освобождение по 

аналогии с 63-ПП) 

Более 4,3 тыс. шт. 

Выкуп объектов 

недвижимости  

3-х лиц 

11 шт. 

Оформление 

земельных участков 

58 ЗУ (на 18 ТПУ)  

Прекращены 

 

39 договоров 

по 33 – не требуется 

(вне границ 

кап.объетов ТПУ) 

13 –в работе 

Освобождение территорий для формирования ТПУ МКЖД 

Статус выполнения работ 

По 11 ГСК 

направлены 

обращения в 

префектуры 

Проведены 

переговоры с 

собственниками ЗУ. 

Завершается 

процедура оценки 

Выкуп объектов – 

февраль 2014 г. 

116 распоряжения ДГИ 

13 межевых планов 

подготовлено,  

из них: 

10 на согласовании, 

3 поставлено на 

кадастровый учет; 

12 подано в ФГБУ 

«ФКП Росреестра»  

для постановки на 

кадастровый учет 

Вынесено на комиссию 

по «самострою» 

Хохловская – 3 

Песчаная -5 

Николаевская – 2 

 

Снесено: 

Владыкино -2, 

Черкизово -1, 

Лужники – 1  

 

По 34 объектам 

префектурами 

осуществляется сбор 

документов 

7 ТПУ (Ярославская, Николаевская, Зил, Владыкино, 

Дубровка, Рязанская, Варшавская) 
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Дорожная карта проекта МКЖД 
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Приложение 
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График реализации проекта 
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График реализации проекта 
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График реализации проекта 
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